Приложение 5
к приказу Управления образования администрации
Советского района от__19.09.2023_№__708__

Паспорт муниципального проекта «Использование информационных коммуникационных технологий, как условие повышения качества образования»

1	Наименование проекта	«Использование информационных коммуникационных технологий, как условие повышения качества образования»
2	Куратор	Зияшев Данис Амирьянович - начальник отдела информационного-методического обеспечения
3	Руководитель	Михеева Татьяна Николаевна – заведующий МАДОУ д\с «Тополек»
4	Ответственное лицо проекта	Гусарова Елена Валерьевна – заместитель заведующего по ВМР МАДОУ д\с «Тополек»
5	Команда проекта	Гусарова Елена Валерьевна – заместитель заведующего по ВМР; Куликовских Наталья Александровна – старший воспитатель; Садриева Альбина Григорьевна – методист
6	Заинтересованные стороны проекта	- МАДОУ д\с «Тополек» - БУ «Советский политехнический колледж» - Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического и методического обеспечения»
7	Срок реализации проекта	1 год дата завершения – 31.05.2024 г.
8	**Цель (цели) проекта**	
	Наименование цели (целей) проекта	Критерий (критерии) успеха проекта
	Повышение компетентности педагогов по применению информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе при взаимодействии с социальными партнерами.	- организация методической поддержки у 100% педагогов в вопросах развития и внедрения в практику информационно-коммуникационных технологий; -сформированность у 80% педагогов мотивов саморазвития, овладение общепедагогической ИКТ – компетентностью; - повышение эффективности и качества процесса управления дошкольным образовательным учреждением; -трансляция педагогического опыта в педагогическом сообществе, родительской общественности.

9	**Продукт проекта**	
	Продукт проекта	Требования к продукту проекта
	Сборник «ИКТ технологии в работе с детьми старшего дошкольного возраста, семьями воспитанников»	- выполнение функции общественного пространства для развития ИКТ компетентности педагогов, накопления методических продуктов и диссеминации опыта педагогов.

		Профессиональный стандарт педагог, зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ от 6 декабря 2013 года, N 30550, редакция с учетом изменений и дополнений на 5 августа 2016 года «Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями; овладение общепедагогической ИКТ – компетентностью»
10	**Иная информация о проекте**	
	Риски проекта	- Недостаточное межведомственное взаимодействие участников проекта с социальными партнерами; - недостаточная заинтересованность педагогов
	Взаимосвязь с другими проектами	Муниципальная модель организации работы с молодыми педагогами в Советском районе «Молодой педагог», МКУ Центр МТиМО

10. «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта

План контрольных точек проекта			
№ п/п	**Наименование контрольной точки проекта**	**Плановая дата достижения**	**Ответственный исполнитель**
1.	Мониторинг уровня ИКТ компетентности педагогов, потребностей и заинтересованности родителей в дистанционном взаимодействии (корпус №2, ул. Юности,8)	01.10.2023 г.	Гусарова Е.В. Куликовских Н.А.
2.	Организация практических семинаров по изучению ИКТ технологий, разработке графических материалов	Октябрь 2023 г. - март 2024 г.	Садриева А.Г. Куликовских Н.А. Мазяркина Н.Г
3.	Организация работы закрытой группы «Домашние занятия» на базе социальной сети ВКонтакте	Октябрь 2023 г	Куликовских Н.А.
4.	Пополнение материально-технической базы	Январь 2024 г.	Михеева Т.Н.
5.	Разработка сборника «Дистанционные занятия по реализации образовательной программы совместно с родителями»	2023 – 2024 г.г.	Гусарова Е.В., Куликовских Н.А., Садриева А.Г.
6.	Освещение работы через педагогические сообщества (официальный сайт организации, РМО)	Октябрь – апрель 2024 г.	Куликовских Н.А. Садриева А.Г.
7.	Мониторинг удовлетворенности родителей в дистанционном взаимодействии по реализации образовательной программы ДОО (корпус №2, ул. Юности,8)	31.05.2024 г.	Гусарова Е.В. Куликовских Н.А.