Приложение 9
к приказу Управления образования
администрации Советского района
от_19.09.2023__№__708_____

ПАСПОРТ

муниципального проекта МБОУ гимназии г. Советский

1	**Наименование проекта**	«Медицинский класс»
2	**Руководитель**	Лукина Евгения Алдабергеновна, директор гимназии
3	**Ответственное лицо проекта**	Каткова Светлана Геннадьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
4	**Команда проекта**	Шарова В.А., учитель биологии; Нохрина И.В, учитель химии; Софронова Т.Н., учитель географии; Казакова О.В., учитель математики; Куликова С.А., учитель русского языка, литературы; Николаев Е.В., учитель истории, обществознания; Подоксенова И.В., педагог-психолог; Каменская И.В., заместитель директора по ВР Лодягина И.В., заместитель директора по УВР
5	**Заинтересованные стороны проекта**	Педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители)
6	**Срок реализации проекта**	2 года: сентябрь 2023 г. - май 2025 г.
7	**Цель (цели) проекта**	
	Наименование цели (целей) и задач проекта	Соответствие уровня подготовки обучающихся ФГОС СОО; Формирование навыков исследовательской и добровольческой деятельности. Обеспечение не менее 100% охвата от общего контингента обучающихся
	Знакомство школьников с востребованными	

	профессиями с учетом изменения запроса работодателей и новых требований к компетенциям специалистов. Формирование у обучающихся предпрофессиональных умений, необходимых для учебы и жизни. Оказание помощи обучающимся в профессиональном самоопределении, содействие мотивации обучающихся к освоению профессий в области медицины.	естественно-научного профиля дополнительными общеобразовательными программами во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнёрства Целенаправленное поступление в медицинские учебные заведения страны
8	**Продукт проекта**	
	Продукт проекта	**Требования к продукту проекта**
	Конкурентоспособность выпускников медицинского класса в естественно – научном направлении; Повышение качества результатов государственной итоговой аттестации за уровень среднего общего образования	1.Внедрение обновлённого содержания программ (отдельных модулей) учебных предметов, курсов, дисциплин. 2. Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования. 3. Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, в том числе с использованием сетевого партнерства. 4. Модернизация материально-технической базы для реализации программ естественно-научной направленности
9	**Иная информация о проекте**	
	Риски проекта Ресурсный дефицит образовательной организации; Загруженность обучающихся внеурочной деятельностью, воспитательными мероприятиями. Недостаточная обеспеченность материально-технической базы	**Компенсация рисков** Необходимость в прохождении дополнительных курсов практической направленности педагогами, реализующими углубленные общеобразовательные и дополнительные программы естественного-научного профиля Дооснащение материально-технической базы, приобретение оборудования Осуществление индивидуального подхода к обучающимся, участвующими в реализации проекта
	Взаимосвязь с другими проектами	Дорожные карты:

		- «Обеспечение перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО третьего поколения»; - «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся»; - «Подготовка обучающихся к ГИА»; - «Реализация профминимума в Советском районе и ХМАО-Югре»

10. «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта

План контрольных точек проекта			
№ п/п	Наименование контрольной точки проекта	Плановая дата достижения	Ответственный исполнитель
1	Разработка нормативно – правовых актов по организации УВП в медицинском классе. Внесение изменений в ООП гимназии	Сентябрь 2023 г.	Каткова С.Г., заместитель директора по УВР, ответственное лицо проекта. Лодягина И.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ гимназия г. Советский
2	Организация обучения на основе учебного плана и программ в соответствии с ФГОС СОО	2023-2024 2024-2025	Каткова С.Г., заместитель директора по УВР, ответственное лицо проекта. Лодягина И.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ гимназия г. Советский; педагоги
3	Заключение договоров о сетевой форме реализации основной образовательной программы среднего общего образования	Сентябрь-октябрь 2023 г.	Каткова С.Г., заместитель директора по УВР, ответственное лицо проекта
4	Производственная практика на базе АУ ХМАО – Югры «Советская районная больница» для приобретения навыков профессиональной (медицинской) деятельности, формирование умений решать комплексные межпредметные задачи, развитие проектировочных умений,	2023-2024 https://vk.com/wall-199281007_1470 2024-2025	Каткова С.Г., заместитель директора по УВР, ответственное лицо проекта

5	Организация профильной смены в лагере дневного пребывания в каникулярное время	Ноябрь 2023	Каменская И.В., заместитель директора по ВР
6	Участие обучающихся “Медицинского класса” во всероссийской олимпиаде школьников, различных конкурсах, проектах	2023-2024 2024-2025	Каткова С.Г., заместитель директора по УВР, ответственное лицо проекта. Лодягина И.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ гимназия г. Советский; педагоги