

### Форма паспорта муниципального проекта

1	Наименование проекта	Формирование математической грамотности как условие реализации требований современного образования
2	Руководитель	Фалина Светлана Александровна, директор МБОУСОШ п.Коммунистический
3	Ответственное лицо проекта	Цанько Светлана Анатольевна, заместитель директора по воспитательной работе
4	Команда проекта	Таушканова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов Рудометова Людмила Сергеевна, учитель начальных классов Естехина Евгения Владимировна, учитель математики
5	Заинтересованные стороны проекта	Педагоги, обучающиеся, родители
6	Срок реализации проекта	1 год
7	<b>Цель (цели) проекта</b>	
	Наименование цели (целей) и задач проекта	<b>Результат</b>
	Создание условий для внедрения на уровне начального образования современных технологий обучения, обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ с реализацией преемственности в основной школе	-обеспечение не менее 70% обучающихся 3-4 классов дополнительной общеобразовательной программой математического направления во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства
8	<b>Продукт проекта</b>	
	Продукт проекта	Требования к продукту проекта
	Изменение качества результата: -рост профессионализма педагогических работников; -повышение уровня качества успеваемости, доли участия в математических конкурсах, олимпиадах различных уровней	1. Внедрение новой программы дополнительного образования 2.Внедрение сетевой формы реализации программы кружка 3.Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, в том числе с использованием сетевого партнерства 4.Реализация комплекса мер по непрерывному развитию педагогических кадров
9	<b>Иная информация о проекте</b>	
	Риски проекта	Реагирование на риски
	1.Недостаточная обеспеченность материально-технической базы 2.Отсутствие материальной заинтересованности педагогов 3.Загруженность обучающихся внеурочной деятельностью, воспитательными мероприятиями	1.Приобретение оборудования за счет субвенций 2.Внесение изменений и дополнений в Положение об оплате труда 3.Осуществление индивидуального подхода к обучающимся
	Взаимосвязь с другими проектами	

## 10. «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта

План контрольных точек проекта			
№ п/п	Наименование контрольной точки проекта	Плановая дата достижения	Ответственный исполнитель
1.	Рассмотрение проекта на педагогическом совете	Май 2024 г	Фалина С.А., директор
2.	Обучение по программе дополнительного профессионального образования для педагогических работников по организации деятельности математических кружков	До 20 июня	Таушканова Т.Н., учитель начальных классов
3	Участие педагога в финальной сессии августовского совещания педагогических работников ХМАО-Югры по треку «Развитие инженерно-технического и естественно-научного образования в Югре»	22-23.08.2024г.	Цанько С.А., замдиректора по ВР Таушканова Т.Н., учитель начальных классов
4	Набор обучающихся в кружки	До 10 сентября 2024 г	Таушканова Т.Н., учитель начальных классов
5.	Реализация программы кружков (согласно дополнительным общеобразовательным программам (далее – ДОП), включающей турниры и подготовку к ним)	сентябрь-май, в течение 2024/2025 - 2026/2027 учебных годов	Таушканова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов Рудометова Людмила Сергеевна, учитель начальных классов Естехина Евгения Владимировна, учитель математики
6.	Реализация практики сетевого взаимодействия	Каникулярный период (осень, весна)	Цанько С.А., замдиректора по ВР Таушканова Т.Н., учитель начальных классов ОМСУ, Центры «IT-куб» ОЦ «Сова», Академия «Летово»
7.	Участие обучающихся и педагога в конкурсных мероприятиях различного уровня, семинарах	В течение учебного года	Таушканова Т.Н., учитель начальных классов педагога
8.	Проведение мониторингового исследования «Эффективность деятельности математических кружков»	Май-июнь, ежегодно	Цанько С.А., замдиректора по ВР